



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127
e.mail: tecnico@comune.gravellonalomellina.pv.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 92 in data 23/11/2021

OGGETTO: Intervento di "Efficientamento energetico e messa in sicurezza impianto termico elementari", approvazione variante in corso d'opera e liquidazione dei lavori.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

VISTA la propria determinazione n. 55 del 08/09/2021 relativa a "Intervento di Efficientamento energetico e messa in sicurezza impianto termico elementari, impegno di spesa e affidamento diretto, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Dlgs. 50/2016;

DATO ATTO che i lavori che si intendono realizzare sono inquadrati come "Messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dei comuni" ai fini della richiesta del contributo Legge Regionale n. 4 del 2 aprile 2021 - Regione Lombardia interventi a sostegno del tessuto economico lombardo.

VISTA la propria determinazione n. 42 del 24/06/2021 relativa a: Servizio di progettazione e direzione dei lavori di "Sostituzione caldaia scuola primaria"- incarico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che dal computo risultano:

importo complessivo dei lavori: euro 30.000,00=

di cui:

a) importo lavori soggetti a ribasso	euro	17.183,00=
somme a disposizione dell'Amministrazione		
(spese tecniche – imprevisti – collaudi – IVA)	euro	12.817,00=
Importo totale	euro	30.000,00=

DATO ATTO che ai lavori sono attribuiti i seguenti codici:

CUP C29J21046070002

CIG 88936800EA

RICHIAMATA la propria determinazione n. 55 del 08/09/2021 con cui i lavori sono stati affidati all'impresa:

IDRAULICA VOLPATI DI VOLPATI M.& DOMINONI - R. SNC
VIA ALESSANDRO MANZONI 4, 27020 GRAVELLONA LOMELLINA
P. IVA 01562830180

DATO ATTO che:

- in corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di eseguire maggiori opere per la sostituzione di ventilconvettore e la riparazione di guaina bituminosa presso la centrale termica;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario ai sensi dell'Art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la variante non è sostanziale come definito dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; risulta di importo inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

ACCERTATE le cause, le condizioni e i presupposti che a norma dell'art. 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, dando atto che:

- le circostanze che hanno determinato la necessità di maggiori opere non erano prevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in fase di avvio delle procedure di gara;
- la natura generale del contratto non viene alterata dalle maggiori opere e l'importo dei lavori supplementari è contenuto entro il limite del 50% dell'importo del contratto iniziale;
- le modifiche introdotte non sono sostanziali ovvero non sono riconducibili alle ipotesi elencate all'art. 106, comma 4, del Codice;
- l'importo dei lavori è al di sotto della soglia comunitaria così come definita dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e l'importo di perizia è inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

Dato atto che l'entità delle maggiori opere disposte non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera considerato che il maggiore importo pari ad €. 1.245,00 + IVA trova copertura tra le somme per imprevisti nel quadro economico di progetto;

DATO ATTO che le maggiori opere elevano l'importo contrattuale ad €. 18.185,00 + IVA;

RITENUTO di liquidare all'impresa aggiudicataria l'importo per l'esecuzione dei lavori;

VISTO che l'importo complessivo è finanziato con il Contributo Regionale Legge regionale 2 aprile 2021 n. 4 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo", capitolo 304700 art. 1 missione 1 programma 5 PDC 2.02.01.09 del bilancio;

VISTO che l'impegno è reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che, qualora ricorrano le condizioni, le informazioni di legge saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'Elenco dei Residui;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa la variante relativa ai lavori di "Efficientamento energetico e messa in sicurezza impianto termico elementari" per l'importo di €. 1.245,00 + IVA;

2) DI DARE ATTO:

- che l'entità della variante non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già stanziata per l'esecuzione dell'opera dato che il maggiore importo trova copertura tra gli imprevisti;

- che l'esecuzione delle maggiori opere eleva l'importo contrattuale ad €. 18.185,00 + IVA;

- che per la realizzazione dell'intervento sono utilizzati i fondi cui al Contributo Regionale - Legge regionale 2 aprile 2021 n. 4 "Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo";

- che al finanziamento dell'opera si è provveduto mediante impegno di spesa al capitolo 304700 art. 1 missione 1 programma 5 PDC 2.02.01.09 del bilancio

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.151 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

- che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che, ricorrendo le condizioni, le informazioni di legge saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale.

3) DI LIQUIDARE l'impresa aggiudicataria dell'importo dei lavori;

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.

II Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Silvia Bordin

La presente determinazione :

[x] ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (Art. 151, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).

[x] comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTA la presente determinazione:

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art 147 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000.

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Data, 23/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Volpi Elena

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **02/12/2021**.

Il Funzionario Responsabile