
1 Allestimento cantiere, decespugliamento. Predisposizione Piano Lavoro 
rimozione amianto. Disallestimento del cantiere.

AREE ESTERNE (Settori 1 e 2)

2
Esecuzione verifiche preventive in banco ('analisi omologhe') sui rifiuti (terre e 
residui di fonderia) abbancati sotto piano campagna (incluso restituzione 
risultanze analitiche). Settori 1 e 2.

2
Esecuzione scavo di rimozione rifiuti abbancati sotto piano campagna in 
corrispondenza delle aree esterne scoperte (settore est ) e carico diretto su 
automezzi verso impianti esterni autorizzati.

AREE INTERNE (Aree capannoni/cortili e Settore 3)

2
Raccolta, cernita, movimentazione interna e raggruppamento in loco di tutti i 
rifiuti fuori terra, compresa l'esecuzione di eventuali 'analisi di omologa'. 
Messa in sicurezza accesso sud capannone 6.

3 Carico, conferimento verso impianti esterni autorizzati dei rifiuti già cerniti e 
caratterizzati.

4
Bonifica dei materiali contenenti amianto e lane minerali: rimozione, 
incapsulamento, confezionamento, stoccaggio e invio agli impianti autorizzati. 
Piccole demolizioni di manufatti, riduzione volumetrica, stoccaggio e invio agli 
impianti autorizzati. Bonifica di un serbatoio fuori terra.

2
Esecuzione verifiche preventive in banco ('analisi omologhe') su rifiuti (terre e 
residui di fonderia) abbancati sotto piano campagna (incluso restituzione 
analitiche), cortile interno. Settore 3.

2
Esecuzione scavo di rimozione rifiuti abbancati sotto piano campagna in 
corrispondenza delle aree esterne scoperte (settore est e cortile interno lato 
ovest) e carico diretto su automezzi verso impianti esterni autorizzati.

AREE INTERNE e ESTERNE

5 Monitoraggio aria, rilievi topografici e tracciamento aree di intervento.
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CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI

8 9 101

Mesi
3 4 5 6

Fase Descrizioni fasi
11


