



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 70 in data 29/07/2022

OGGETTO: Intervento di "Realizzazione di nuovo ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'edificio municipale" Variante in corso d'opera. (art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016).

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTINOVE del mese di LUGLIO, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 11/12/2020 relativa ad indirizzi per i lavori di "Realizzazione di un ascensore per disabili presso gli uffici comunali";

RITENUTO di prevedere alla realizzazione dell'intervento tramite i contributi piccole opere di cui all'articolo 1, comma 32 della Legge 160/2019;

VISTA la Determinazione n. 53 del 13/08/2021 relativa a "Realizzazione di nuovo ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'edificio municipale"- impegno di spesa e avvio della procedura per l'esecuzione dei lavori tramite affidamento diretto, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 56 del 08/09/2021 Aggiudicazione degli interventi di "Realizzazione di nuovo ascensore presso l'edificio municipale" - procedura con affidamento diretto (Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021);

VISTA la propria determinazione n. 31 del 29/04/2022 relativa a rescissione contrattuale ai sensi dell'art. l'art. 107 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

VISTO che con la medesima determinazione il Comune è subentrato nel contratto di fornitura sottoscritto con la soc. Brembo Ascensori S.r.l. - P.IVA 03871000166;

VISTO che il progettista incaricato:

Arch. Sandro Rossi

corso Pavia 11, 27029 VIGEVANO

P. IVA 00413700188

con nota Prot. 10851 del 27/07/2022, ha comunicato la necessità di una variante ai lavori in oggetto per difformità tra gli elaborati di progetto e stato di fatto;

DATO ATTO che la variante comporta una maggiore spesa per l'adattamento dell'ascensore, da riconoscere alla soc. Brembo Ascensori pari ad €. 8.800,00 + IVA per il totale di €. 9.152,00;

VISTO che per le motivazioni addotte, ai sensi dell'art. 2 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, la variante costituisce errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto;

CONSIDERATO che

- la variante proposta, si identifica nella fattispecie di variante necessaria per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

VISTO che l'incarico di progettazione e D.L. per i lavori in oggetto, è stato conferito con determinazione n. 47 del 21/07/2021, cod. CIG 8837687207;

DATO ATTO che il professionista è tenuto al risarcimento del danno derivato al Comune di Gravello Lomellino per i maggiori costi da sostenere;

VISTO che per motivi di estrema urgenza il quadro economico dell'opera è mantenuto invariato e si provvederà a dedurre i maggiori costi derivanti della variante in oggetto, dai compensi previsti per l'incarico di progettazione e D.L.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Legge 120/2020, come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021;

VISTO che la realizzazione dell'ascensore presso la sede municipale è finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche ed è pertanto richiesta l'applicazione dell'IVA agevolata della misura del 4%;

VISTO che il contratto deriva dalle ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 relativamente agli affidamenti senza avvio della procedura di gara;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico, prot. INAIL_33842550 del 08/07/2022 scad. 05/11/2022;

DATO ATTO che all'intervento sono attribuiti i seguenti codici:

CUP C23D21002480005

CIG 9210801171

RITENUTO di autorizzare la liquidazione alla soc. Brembo Ascensori S.r.l., a saldo di ogni spettanza, l'importo di €. 8.800,00 + IVA per la modifica dell'ascensore da installare presso l'edificio municipale da riconoscere a fine lavori;

VISTO che per il finanziamento dell'opera si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva al Capitolo 3049 PDC 2.05.99.99 del bilancio, Miss. 1 Progr. 5 dando atto che l'intervento è finanziato con i fondi di cui alla Legge 27/12/2019 n. 160 "Legge di bilancio 2020" e successivi DM 30/01/2020 e 11/11/2020 "Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, sviluppo sostenibile, abbattimento barriere architettoniche;

VISTO che gli impegni sono approvati e resi efficaci con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di legge qualora del caso saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO l'Elenco dei Residui;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la variante dei lavori di realizzazione di ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'edificio municipale;
- 2) **DI DARE ATTO** che la variante comporta una maggiore spesa per l'adattamento dell'ascensore, da riconoscere alla soc. Brembo Ascensori S.r.l. - P.IVA 03871000166, pari ad €. 8.800,00 + IVA per il totale di €. 9.152,00;
- 3) **DI DARE ATTO**, in relazione alle motivazioni addotte che:
 - la variante proposta, si identifica nella fattispecie di variante necessaria per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
 - il professionista incaricato:
Arch. Sandro Rossi
corso Pavia 11, 27029 VIGEVANO
P. IVA 00413700188
è tenuto al risarcimento del danno derivato al Comune di Gravelona Lomellina per i maggiori costi da sostenere;
- 4) **DI MANTENERE** invariato, per motivi di estrema urgenza il quadro economico dell'opera, provvedendo alla copertura dei maggiori costi derivanti della variante in oggetto, deducendoli dai compensi previsti per l'incarico conferito al citato professionista;
- 5) **DI DARE ATTO**:
 - che la realizzazione dell'ascensore presso la sede municipale è finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche ed è pertanto richiesta l'applicazione dell'IVA agevolata della misura del 4%;
 - che il contratto deriva dalle ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 relativamente agli affidamenti senza avvio della procedura di gara;
- 6) **DI DARE ATTO** altresì che:
 - Per il finanziamento dell'opera si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva al Capitolo 3049 PDC 2.05.99.99 del bilancio, Miss. 1 Progr. 5 dando atto che l'intervento è finanziato con i fondi di cui alla Legge 27/12/2019 n. 160 "Legge di bilancio 2020" e successivi DM 30/01/2020 e 11/11/2020 "Contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, sviluppo sostenibile, abbattimento barriere architettoniche;
 - Gli impegni sono resi efficaci con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che, qualora ricorrano le condizioni, le informazioni di legge saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale.
- 8) **DI LIQUIDARE** alla soc. Brembo Ascensori S.r.l., l'importo di €. 8.800,00 + IVA per la modifica dell'ascensore da installare presso l'edificio municipale da riconoscere a fine lavori;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Silvia Bordin

La presente determinazione :

[x] ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (Art. 151, comma 4 - D.Lgs. 267/2000).

[x] comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTA la presente determinazione:

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art 147 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000.

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Data, **29/07/2022**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Volpi Elena

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **02/08/2022**.

Il Funzionario Responsabile