



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

27020 Piazza Delucca, 49 – tel.: 0381/650057 – 650211 fax: 0381/650127

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 63 in data 13/07/2022

OGGETTO: Servizio di "Messa in sicurezza dell'area ex Biraghi - Intervento di rimozione rifiuti"- Approvazione di "PERIZIA NON SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO E COMPLETAMENTO".

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TREDICI del mese di LUGLIO, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 05/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per l'acquisizione del servizio di "Messa in sicurezza dell'area ex Biraghi - Intervento di rimozione rifiuti", redatto dallo studio di progettazione ST&A in qualità di aggiudicatario della procedura negoziata;
- l'importo complessivo del servizio è pari ad €. 2.570.504,00 così suddivisi:

BASE D'ASTA

- interventi soggetti a ribasso	€.	1.900.105,20=
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	94.000,00=
totale	€.	1.994.105,20=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- spese tecniche – imprevisti – iva – spese varie	€.	576.398,80=
---	----	-------------

Dato atto che alla procedura sono attribuiti i seguenti codici:

CIG: 8382230305

CUP: C25C18000180002

VISTA la determinazione n. 39 in data 30/11/2020, a seguito di procedimento di gara, relativa ad aggiudicazione del servizio di "Messa in sicurezza dell'area ex Biraghi - Intervento di rimozione rifiuti" con cui i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ESSE A3 S.r.l., avente sede in Via Firenze n. 28 – TREZZANO ROSA (MI) P. IVA 01818890160 che ha conseguito un punteggio di 97,10 (NOVENTASETTE/10) su 100 ed ha offerto un ribasso del 14,69% pari ad un importo di euro 1.620.979,75, a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 94.000,00 per un importo complessivo dell'appalto di euro 1.714.979,75;

VISTO il contratto principale stipulato in data 13/04/2021 rep. 1460 e registrato il 15/04/2021 al n. 6615 Serie 1T;

VISTA la determinazione n. 5 del 04/02/2022 con cui veniva approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 426.032,00, con cui è stato elevato l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 2.141.042,00;

VISTO che in fase di completamento dell'intervento di rimozione rifiuti presso l'area ex Biraghi, l'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione ha emesso l'Ordine di Servizio n. 2 con il quale, viste le economie contrattuali, ha ordinato all'Appaltatore, nelle more della redazione e approvazione di specifica Perizia, di eseguire lavorazioni di completamento;

DATO ATTO che è stato previsto l'assestamento delle voci contrattuali previste "a misura", in base ai quantitativi effettivamente realizzati e l'inserimento di alcune nuove lavorazioni finalizzate alla messa in sicurezza dell'area dell'ex stabilimento;

VISTA la Perizia non suppletiva di assestamento e completamento redatta al fine di formalizzare la modifica contrattuale derivante dell'OdS n. 2 di cui sopra;

DATO ATTO che la Perizia di assestamento e completamento lascia invariato l'importo contrattuale, così come risultante dalla precedente Perizia estensiva approvata.

Dato atto che:

- l'importo per l'esecuzione del servizio oggetto rimane invariato ed è finanziato al capitolo 330100 missione 9 programma 2 PDC 2.05.99.99 del bilancio e che l'importo complessivo pari ad €. 2.570.504,00 è finanziato dalla Regione Lombardia, con D.G.R. 30/08/2017 n. 7306 e successivo d.d.s. 14/11/2017 n. 14094;

Visto che detto impegno è reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di legge, qualora ricorrano le condizioni, saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa la Perizia non suppletiva di assestamento e completamento redatta al fine di formalizzare la modifica contrattuale derivante dell'OdS n. 2 nell'ambito del servizio di "Messa in sicurezza dell'area ex Biraghi - Intervento di rimozione rifiuti" redatta dall'ufficio della direzione dell'Esecuzione, Studio di ingegneria ST&A SRL via I. Muratori n. 15, 20135 MILANO P. IVA 07872240960;

2) DI DARE ATTO che la Perizia di assestamento e completamento lascia invariato l'importo contrattuale, così come risultante dalla precedente Perizia estensiva approvata;

3) DI LIQUIDARE l'importo per l'incarico derivante dalla perizia, pari ad €. 2.618,92 + IVA e contributi previdenziali, alla soc. ST&A SRL via I. muratori n. 15, 20135 MILANO P. IVA 07872240960, dando atto che le quote relative all'incarico di direzione dell'esecuzione saranno liquidate in corso d'opera in funzione degli stati d'avanzamento lavori;

4) DI DARE ATTO che:

- per effetto dell'esecuzione delle opere in perizia l'importo del servizio in oggetto rimane invariato ed è finanziato al capitolo 330100 missione 9 programma 2 PDC 2.05.99.99 del bilancio e che l'importo complessivo pari ad €. 2.570.504,00 è finanziato dalla Regione Lombardia, con D.G.R. 30/08/2017 n. 7306 e successivo d.d.s. 14/11/2017 n. 14094;
- detto impegno è reso efficace con l'apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line e che le informazioni di legge, qualora ricorrano le condizioni, saranno pubblicate nella sezione - Trasparenza "Amministrazione Aperta" - del sito informatico comunale;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Silvia Bordin

La presente determinazione :

|x| ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (Art. 151, comma 4 – D.Lgs. 267/2000).

|x| comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTA la presente determinazione:

- Attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione al disposto dell'art. 151 comma 4° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Esprime la regolarità contabile ai sensi dell'art 147 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000.

L'impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Data, 13/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Volpi Elena

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal **21/07/2022**.

Il Funzionario Responsabile