



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 Reg. Delib.

OGGETTO : INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SCEGLIERE IL FUTURO" IN DATA 30.06.2026. PROT N. 8711, AVENTE AD OGGETTO LO STATO DI AVANZAMENTO E LA TEMPISTICA DI APERTURA DEL MICRONIDO COMUNALE.

L'anno **2026** addì **17** del mese di **LUGLIO** alle ore 19.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^a convocazione.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	GARZA Luciano	X	
2	RATTI Francesco	X	
3	VINCENZI Gianni Rinaldo	X	
4	CORSICO Giulia	X	
5	SAVARESE Nicolò	X	
6	TRAVAGLINO Silvia	X	
7	MARCHETTI Angela Antonella		X
8	MESSADRI Raffaella	X	
9	TROVATI Ilenia		X
10	MANTEGAZZA Marica	X	
11	PIROVANO Adriano	X	
Totale N.		9	2

Partecipa il Segretario Comunale **NATALE D.ssa Angela Maria**

Il Sig. **GARZA Dr. Luciano** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

Il Consigliere Mantegazza illustra l'interpellanza.

Il Sindaco risponde leggendo le seguente nota:

- 1) La ditta esecutrice della ristrutturazione ci sta per rilasciare (entro fine luglio) il documento tecnico di corretta esecuzione. Con questi documenti e le allegate certificazioni per impianto elettrico , termotecnico, ecc, l'ufficio tecnico comunale potrà redigere il fine lavori da inviare all'ATS di Pavia per ottenere il sopralluogo per l'idoneità ed agibilità del micronido. Attualmente manca l'approvvigionamento di mobili ed arredi per i quali occorre fare una variazione di bilancio (di circa € 20.000,00).
- 2) Si è orientati a fare un affidamento della gestione in via sperimentale per un anno. Non abbiamo conoscenze sufficienti per una gestione così complessa, delicata e soprattutto onerosa.
- 3) Salvo ulteriori imprevisti, la prima data ragionevole di apertura è da gennaio 2027. Questo consentirebbe di organizzare uno o più OPEN DAY per far conoscere la struttura pronta ed arredata alle famiglie potenziali utenti.
- 4) A settembre 2026 è ormai esclusa perché i tempi di approvvigionamento dei mobili ed arredi non sono compatibili ed anche il/i soggetti potenziali gestori non sono in grado di organizzare una nuova apertura in tempi così ristretti.
- 5) Il cronoprogramma definitivo è da concordare con il soggetto futuro gestore.

Esaurita la lettura;

Il Consigliere Mantegazza dichiara che occorre certezza per le famiglie e chiede di stipulare convenzioni con i comuni limitrofi fino all'apertura del micronido

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GARZA Dr. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NATALE D.ssa Angela Maria

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2026 al 14.08.2026.

Gravellona Lomellina, lì 30.07.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NATALE D.ssa Angela Maria
